

ด่วนที่สุด

วิทยุกรรมการปกครอง

ที่ มท ๐๓๑๙/วิ.กต๗/๕

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


จาก อปค.

ถึง ปลัดจังหวัด ทุกจังหวัด

ข้อความ

ตามที่ มท. ประชุมผ่านระบบระยะทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการ มท. โดยมี ปมท. เป็นประธาน เพื่อให้คำแนะนำการบริหารโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)แก่ จ. และ อ. นั้น

ปค. ขอส่งสรุปแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวได้จาก เว็บไซต์ ปค. หัวข้อ “หนังสือสั่งการ”



(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)

ร.อปค. ปกท.

อปค.


ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๙/วิ.๑/๑

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผอ.สส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดส่งข้อความข้างต้น แจ้งให้ จ. ทุก จ. ทราบด้วย



(นายสุจิตโรจน์ คงเมือง)

หน.กง.นพ. ปกท.

ผอ.กสภ.



ส่วนที่ ๕

บันทึกข้อความ

| | |
|-----------|---------------|
| เลขที่รับ | 11245 |
| วันที่ | 10 มี.ค. 2559 |
| เวลา | 14.55 |

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร ๐๒-๒๒๑-๘๐๙๕

ที่ มท๐๒๑๑.๑/๖๕๖๗๙

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๐๗๐๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เชิญร่วมประชุมผ่านระบบระยะทางไกล (Video Conference) เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อให้คำแนะนำการบริหารโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอจัดส่งแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งปลัดจังหวัดทุกจังหวัดทราบด้วย

กองสนับสนุนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

และอธิบดีกรมการปกครอง

เลขที่รับ 11245-1240

วันที่ 11 มี.ค. 59

เวลา

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๖

๑๖

แนวทางการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) (เพิ่มเติม)

๑. การดำเนินงาน

๑.๑ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ควรจะ ก่อหนี้ผูกพัน (ทำสัญญาจ้าง) และทำ PO ในระบบ (จองเงินงบประมาณ) ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อไม่ให้งานไปกระจุกตัวเมื่อได้รับงบประมาณโครงการเพิ่มเติม

๑.๒ โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณ เมื่อหน่วยงานได้รับการอนุมัติงบประมาณให้เร่งรัดดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน (ทำสัญญาจ้าง) และทำ PO ในระบบ (จองเงินงบประมาณ) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๑.๓ การดำเนินงานตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ หน่วยงานจะต้องก่อหนี้ผูกพัน (ทำสัญญาจ้าง) และทำ PO ในระบบ (จองเงินงบประมาณ) ให้ครบทุกโครงการ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๑.๔ กรณีโครงการใดที่สัญญาจ้างมีระยะเวลาดำเนินการกำหนดแล้วเสร็จภายหลังจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ก็คงให้เป็นไปตามระยะเวลาของสัญญานั้น ๆ แต่ หน่วยงานจะต้องรายงานให้สำนักงานจังหวัดทราบ เพื่อแจ้งให้กระทรวงมหาดไทย ทำการขอขยายระยะเวลาตามขั้นตอนต่อไป

๑.๕ โครงการที่สำนักงบประมาณอนุมัติแล้วแต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องที่ดิน ก็ให้ดำเนินการกำหนดราคากลาง จัดหาผู้รับจ้าง และแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า “จะลงนามสัญญาเมื่อได้รับการอนุมัติใช้ที่ดินจาก กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ แล้ว” รวมทั้งหมายเหตุในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

๒.๑ อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ กรณีหน่วยงานมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญและวงเงินของโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเนื่องจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานจาก ดำเนินการเอง เป็น จ้างเหมา การเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการภายในตำบลเดียวกัน ให้เสนอขอเปลี่ยนแปลงต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ ผวจ. ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๙๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘) (เอกสารประกอบ ๑)

๒.๒ อำนาจของสำนักงบประมาณ กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ/โครงการ ที่แตกต่างไปจาก สาระสำคัญของโครงการและมีการเพิ่มและวงเงินโครงการ

(๑) กรณีปรับปรุงรายละเอียดโครงการที่กระทบต่อสาระสำคัญ เช่น การขอเปลี่ยนแปลงจากการก่อสร้างสะพาน ไปเป็น การก่อสร้างถนน กรณีนี้ไม่สามารถกระทำได้

(๒) กรณีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณโครงการ เช่น การเปลี่ยนขนาดความกว้างยาวของพื้นที่ดำเนินการซึ่งทำให้วงเงินเปลี่ยนแปลงไป ให้เสนอขอเปลี่ยนแปลงต่อ สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ ๑ - ๑๘ ที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้หากหน่วยงานมีข้อสงสัยหรือไม่อาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตาม ข้อ ๒.๑ หรือ ข้อ ๒.๒ ให้ติดต่อประสานกับ สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ ๑ - ๑๘ ที่รับผิดชอบได้โดยตรง

/๔. การกำหนด.....

๓. การยกเลิกโครงการ

โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วและต่อมาไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น สภาพปัญหาโครงการเปลี่ยนแปลงไป โครงการซ้ำซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่น มีปัญหาเรื่องที่ดิน ปัญหาเรื่องเอกชนไม่ให้ความยินยอมภายหลัง สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม หรือมีการตัดงบประมาณในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและทำให้ไม่อาจดำเนินการได้ มีการเปลี่ยนแปลงการยินยอมให้ใช้พื้นที่ภายหลังการอนุมัติโครงการ เช่น ที่เอกชน ที่ อบท. ดูแล ให้จังหวัดรวบรวมโครงการฯ ที่ขอยกเลิก เสนอผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน รูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย และขั้นตอน เช่นเดียวกับการจัดทำโครงการ พร้อมคำชี้แจงที่มีเหตุผลสมควร เสนอไปที่สำนักจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ ๑ - ๑๘ เพื่อทราบและแจ้งกระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อไป

๔. การกำหนดราคากลาง

๔.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งคณะทำงาน โดยให้มีทีมงานด้านช่างโยธาแบ่งพื้นที่และแผนการลงไปช่วยเหลือ และให้ความรู้ในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา

๔.๒ ให้นายอำเภอขอความอนุเคราะห์ทีมงานช่างโยธาของหน่วยงานและอำเภอใกล้เคียง หรืออำเภออื่น ๆ ในจังหวัดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อช่วยกำหนดราคากลางให้พื้นที่ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

๔.๓ หากกรณีใดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้รายงานปัญหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังต่อไป

๔.๔ กรณีโครงการที่สำนักงบประมาณยังไม่อนุมัติ ให้อำเภอจัดเตรียมกำหนดราคากลางตั้งไว้ก่อน เพราะถ้าราคาวัสดุและน้ำมันไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ก็แก้ไขเพียงเล็กน้อย เพื่อจะทำให้งานมีความรวดเร็วขึ้น

๕. โครงการก่อสร้างที่มีเนื้องานคอนกรีต

โครงการก่อสร้างที่มีเนื้องานคอนกรีตเป็นหลัก เช่น ถนนคอนกรีต ลานคอนกรีตเพื่อการเกษตร การต่อเติมซ่อมแซมอาคารที่ใช้คอนกรีตเป็นวัสดุโครงสร้าง หรืองานที่มีลักษณะคล้ายกับงานดังกล่าว ซึ่งใช้ระยะเวลาในการบ่มคอนกรีตอายุ ๒๘ วัน อาจก่อให้เกิดปัญหาในการตรวจรับงานคอนกรีตได้ โดยเฉพาะการตรวจรับงานงวดสุดท้าย จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๕.๑ กรณีโครงการที่ได้มีการลงนามสัญญาแล้ว ขอให้นายอำเภอในฐานะผู้ว่าจ้างได้บริหารสัญญาโดยเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าทำงานตั้งแต่สัญญาเริ่มต้น เพื่อจะได้มีเวลาในการบ่มคอนกรีตและจะได้ทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา

๕.๒ กรณีที่โครงการนั้นได้มีการลงนามสัญญาแล้ว และได้มีการกำหนดระยะเวลาการบ่มคอนกรีต หรือมีการกำหนดแต่ไม่ครบ ๒๘ วัน ให้มีการขยายระยะเวลาออกไปให้ครบ ๒๘ วัน โดยการเสนอขอแก้ไขสัญญาตามระเบียบฯ พัสตุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖ (เอกสารประกอบ ๒)

๕.๓ กรณีโครงการนั้นยังมีได้ลงนามสัญญา ให้พิจารณากำหนดระยะเวลาในสัญญาโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการบ่มคอนกรีตตามที่กำหนดในรูปแบบและรายการซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๒๘ วันด้วย

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่า ระยะเวลาในการบริหารงานก่อสร้างได้นับระยะเวลาในการบ่มคอนกรีตไว้ด้วยแล้ว

๖. การขออนุญาตใช้พื้นที่

การดำเนินโครงการฯ ในที่ดินประเภท ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น กระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการขอใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

๖.๑ กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์ กรมที่ดินได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๓/๒๙๔๖๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งทุกจังหวัดเพื่อชักชวนความเข้าใจการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ว่ากรณีกิจกรรมตามโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดินโดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร การดำเนินตามโครงการลักษณะดังกล่าวไม่ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนกรณีที่ต้องขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะตามมาตรา ๙ ซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดเร่งส่งเรื่องมาที่กรมที่ดิน อธิบดีกรมที่ดินจะเร่งดำเนินการให้โดยด่วน เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

๖.๒ กรณีที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๓ ทั่วกำหนดให้กรณีส่วนราชการมีความประสงค์จะใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้อธิบดีโดยอนุมัติจากรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศกำหนดบริเวณที่ทางราชการจะใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนได้ โดยในส่วนของผู้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาพิจารณาเรื่องประมาณ ๕๒ วัน

๖.๓ ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๙ กำหนดว่าโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติจะต้องเป็นการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่ออุทยานแห่งชาติ และดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการขออนุญาตจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

๖.๔ การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรณีที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เร่งดำเนินการพิจารณาในขั้นตอนของจังหวัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อส่งเรื่องให้กรมป่าไม้ ส่วนที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติให้เร่งรัดหัวหน้าอุทยานและผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อส่งให้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพิจารณาต่อไป

๖.๕ ให้จังหวัดสำเนาบัญชีโครงการและหนังสือนำเสนอแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อจะได้ประสานการดำเนินการต่อไป

๗. การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และการทำ PO

๗.๑ เมื่อหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้รับจ้างแล้ว ให้หน่วยงานรับนำส่งข้อมูลรายละเอียดของผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ สำนักงานจังหวัด เพื่อจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย (อำเภอไม่ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขายด้วยตนเอง) (เอกสารประกอบ ๓)

๗.๒ หน่วยงานใดที่ได้จัดทำสัญญาระบบมือแล้วเสร็จ ให้มีการบันทึกในระบบ e-GP ทันที โดยไม่ต้องรอ การทำสัญญาระบบมือแล้วเสร็จครบถ้วนทุกสัญญาจึงจะบันทึกในระบบ e-GP พร้อมกัน

๗.๓ กรณีหน่วยงานใดมีรหัสบันทึกในระบบ e-GP ไม่เพียงพอ ขอให้ไปติดต่อที่ สำนักงานคลังจังหวัด ในการเพิ่มรหัสให้หน่วยงาน เพื่อสามารถบันทึกข้อมูลได้หลายคนและรวดเร็วยิ่งขึ้น

๗.๔ หากหน่วยงานใด มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ให้สอบถาม หรือไปดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัด

๗.๕ เมื่อหน่วยงานบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัญญาจ้างในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอน ให้พิมพ์ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ในขั้นตอนลูกบอลสัญญาลูกที่ ๗) ซึ่งจะประกอบไปด้วย เลขที่คุมโครงการ เลขที่คุม สัญญา แบบพร้อมแบบ ๑ (แบบขอจองงบประมาณ) ส่ง สำนักงานจังหวัด เพื่อทำการจองเงินงบประมาณโดย การ ทำ PO ในระบบ กรณีหน่วยงานได้ดำเนินทุกขั้นตอนแล้วแต่ไม่ได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัดเพื่อจองเงิน งบประมาณโดยการ ทำ PO ในระบบ จะส่งผลให้เงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าวพบไป

ข้อเสนอแนะ

กรณีที่หน่วยงานต้องการให้การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP รวดเร็วขึ้น และป้องกันเอกสารสูญหาย ระหว่างการไปบันทึกข้อมูลที่สำนักงานคลังจังหวัด หน่วยงานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นตามแบบฟอร์ม ลูกบอลลูกที่ ๑ – ลูกที่ ๗ เพื่อนำไปบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องนำหลักฐานจริงไปด้วย (เอกสารประกอบ ๔)

๘. การยืมเงิน

การยืมเงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ให้ดำเนินการดังนี้

๘.๑ ให้จัดทำสัญญายืมเงินจำนวน ๒ ฉบับ พร้อมแบบแจ้งการขอเบิกเงิน (แบบ ๓) ยื่นต่อสำนักงาน- จังหวัด

๘.๒ ให้ นายอำเภอ เป็นผู้ยืมเงิน นายอำเภอ ยืมได้หลายสัญญา ไม่เป็นการยืมซ้ำ ให้ถือว่าเป็นการยืมเงิน งบประมาณรายจ่ายของอำเภอ

๘.๓ ให้นำเงินยืมที่ได้รับ ผากไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ ที่ทำการปกครองอำเภอได้เปิดรองรับไว้สำหรับงาน ตามโครงการนี้เป็นการเฉพาะแล้ว

๘.๔ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานโครงการ มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิสดังกล่าว ให้ จัดทำสัญญายืมเงิน ยื่นต่อที่ทำการปกครองอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้ยืมจะยืมเงินซ้ำหลายสัญญาโดยไม่คืนเงินยืมค้างเก่า ไม่ได้ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และอำเภอจะต้องมีการควบคุมการรับจ่ายเงินยืม ตามระเบียบ คุมการรับจ่ายเงินยืมงบประมาณรายจ่ายตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

๙. เงินบริหารจัดการโครงการ/ การทำงานล่วงเวลา/ ลูกจ้างสย./สมาชิก อส.

๙.๑ เงินบริหารโครงการของจังหวัด วงเงินจังหวัดละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าใช้สอยอื่น) เนื่องจากได้รับการจัดสรรเป็นเงินงบประมาณแบบเหมารวม (Lump Sum) สามารถนำมาถัวจ่ายกันได้ ดังนั้นกรณี จังหวัดใดไม่มีการจ้างลูกจ้าง แต่ได้มีการบูรณาการบุคคลากรจากหน่วยงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงาน เร่งดำเนินการและ

/เบิกจ่ายเงินให้.....

เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงจำเป็นต้องให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ก็สามารถนำมาถัวจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานได้ตามระเบียบของทางราชการ

๙.๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เสนอขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด (กระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑) (เอกสารประกอบ ๕)

๙.๓ กรณีลูกจ้าง สย. ซึ่งเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ หากจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ให้อำเภอทำสัญญาจ้างใหม่ โดยมีให้งานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเข้าช้อนกับสัญญาจ้างเดิม และให้มีการทำใบส่งมอบงาน มีคณะกรรมการตรวจรับงานด้วย (อัตราชม.ละไม่เกิน ๕๐ บาท โดยปฏิบัติงานไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมงต่อวันทำงานปกติ และ ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมงต่อวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาจ่ายตามความเหมาะสมภายใต้กรอบอัตราและวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๙.๔ สำหรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาชิก อส. ที่ช่วยเหลืองานโครงการฯ ให้จังหวัด อำเภอ พิจารณาเบิกจ่ายโดยไม่เข้าช้อนและขัดแย้งกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเสบียงสนาม ที่กรมการปกครองจัดสรรให้ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและตามที่ปฏิบัติงานจริง

๙.๕ แหล่งเงินที่ใช้จัดสรรเป็นค่าทำงานล่วงเวลาของอำเภอ ได้แก่ เงินบริหารจัดการโครงการ (ถัวจ่ายทุกตำบล) งบบูรณาการของอำเภอ และงบเบี้ยเลี้ยงให้ปลัดอำเภอ เสมียนตราและลูกจ้าง

๑๐. โครงการที่มีความโดดเด่น (Best Practice)

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้จังหวัดคัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่น (Best Practice) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ การดำเนินการมีความคุ้มค่าโปร่งใส และสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

***เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ppb.moi.go.th ในหัวข้อประชาสัมพันธ์