

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....จำนวน.....๑๐๔,๔๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ บริเวณชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๗.....มีนาคม.....๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๑๐๔,๔๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวันชัย บุญมาก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๘ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายทรงฤทธิ์ สามารถ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ
 - ๖.๓ นายสุรพงษ์ คงโรจน์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่

ประเภท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน อ.เมืองสมุทรปราการ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่

แบบเลขที่

วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560...

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F.	รวมราคา เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - ปูพื้นลามิเนตติดตั้งวอลเปเปอร์	79,900.00	1.3074	104,461.26	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
5	ประเภทงานท่อ				
6	ประเภทงานอื่น ๆ (ระบุ)				
	เงินหักล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0.00%				
	ป้ายโครงการ				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			104,461.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ			104,400.00	
	(ตัวอักษร)	(- หนังสือแนบส่งท้ายท้าย -)			

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

- บาท

ระยะเวลางานก่อสร้าง

5

วัน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวสินธุ์ พรหมศิริ)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวันชัย บุญมาก)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง ต.เมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายวันชัย บุญมาก)

ประมาณการโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน อ.เมืองสมุทรปราการ

ปริมาณงาน : โดยทำการปรับปรุงห้องนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมทำป้ายแผนที่เขตอำเภอเมือง

(ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่) พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณ ที่ว่าการอำเภอเมือง ต.เมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		วัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา	
	ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน				-		-	0.00
	รวมวัสดุ ค่าแรงงาน				56,330.00		23,570.00	79,900.00
	FACTOR F (งานอาคาร) 1.3074							104,461.26
	ป้ายโครงการ							
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง							104,461.26
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							104,400.00
					(- หักเงินสำรองจ่าย -)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวสินธุ์ พรหมศิริ)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวันชัย บุญมาก)